

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

21 января 2020 года

№ 168

**О создании Центров образования на базе
общеобразовательных организаций**

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 27.09.2019г. №2996 «О создании Центров образования на базе общеобразовательных организаций», в целях создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Волоконовского района **приказываю:**

1. Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Погромская СОШ», МБОУ «Староивановская СОШ».

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 1).

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 2).

4. Утвердить положение о Центрах «Точка роста» (приложение №3).

5. Назначить директора МЦОКО управления образования Пономаренко И.И. муниципальным координатором по созданию Центров.

6. Директорам МБОУ «Погромская СОШ», МБОУ «Староивановская СОШ» :

- обеспечить принятие соответствующих правовых актов в части, касающейся создания и функционирования деятельности Центров,

- обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты и медиаплана согласно приложениям 1 и 2.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Ильченко Т.А.

Начальник управления образования

Е. Е.Водянова



**Дорожная карта
по созданию и открытию Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации
1	Определение и согласование перечня общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте «Образование»	Письмо управления образования	Декабрь 2020 года
2	Определение и согласование с органами управления образования субъекта РФ типового проекта зонирования	Проекты дизайна помещений	Март 2021 года
3	Согласование заказа примерного перечня оборудования и средств обучения для оснащения ОУ (инфраструктурный лист)	Письма руководителей ОО, письмо управления образования	Апрель 2021 года
4	Калькуляция операционных расходов на ремонт Центров (из муниципального бюджета)	Письмо управления образования	Июнь-август 2021 года
5	Проведение ремонтных работ по приведению площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (бренд-бука)	Сметы расходов, фотоотчёт	Август 2021 года
6	Доставка, установка и наладка по заказу оборудования и средств обучения Центров согласно инфраструктурному листу	Акты приёма-передачи	Август-сентябрь 2021 года
7	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Положение ОО	Август 2021 года
8	Формирование кадрового состава Центров	Приказ ОО	Май-июнь 2021 года
9	Организация участия педагогов и сотрудников Центров в повышении квалификации на онлайн платформах и в очных программах	Заявка на участие, сертификаты	Апрель-август 2021 года
10	Открытие Центров в единый день открытия	Приказ ОО	Сентябрь 2021 года

**Медиаплан по информационному сопровождению
создания Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Повышение квалификации педагогов Центра	Сайты ОО	Апрель-август	Новость об участии педагогов в образовательных сессиях	Новости
2	Старт набора детей (анонс), размещение информации о наборе обучающихся в Центры	Сайты ОО, социальные сети	Август-сентябрь	Организуется горячая линия (телефон) по вопросам набора	Новости
3	Проведение работ по приведению площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (бренд-бука)	Сайты ОО, социальные сети	Август	Информация, фото	Новости
4	Торжественное открытие Центров	Сайты ОО, УО, социальные сети, СМИ	Сентябрь	Информация, фото, видео	Новости
5	Поддержание интереса к центру и общее информационное сопровождение	Сайты ОО, социальные сети	Ноябрь-декабрь	Отзывы родителей и педагогов	Новости